

模擬演習問題 9. PMP直前講座『模擬テスト(2)』

あるプロジェクトで業者が工場の火災のため納品が遅れた。このままでは納期が守れそうにない。この時、プロジェクト・マネジャーがすべき行動は次のうちどれがよいか？

- A. 業者を訴える。
- B. コスト、スコープの影響を判断する。
- C. コンティンジェンシー・リザーブを使って他から調達する。
- D. 火災保険を使う。

模擬演習問題 10. PMP直前講座『模擬テスト(2)』

あなたは、プロジェクト・マネジャーである。担当するプロジェクトが途中で中止になることが決定した。最初にすべき作業は何か？

- A. 要員のリリースを行い、マトリックス型のプロジェクトの場合は、元の組織に戻る。
- B. 終結プロセスを実行する。
- C. スポンサーに報告して発注先への費用精算を行う。
- D. 上位管理者に相談する。

模擬演習問題 11. PMP直前講座『模擬テスト(2)』

あなたは、ショッピングモールの開発に対して責任があるプロジェクト・マネジャーである。多くの建設プロジェクト同様、複数の図面が何度も繰り返し作られるので、あなたは名称や種類、日付などですばやく文書の問合せができるよう、オンラインのデータベースを作ろうと決めた。これはどのコミュニケーション・ツールの例か？

- A. プロジェクトマネジメント情報システム
- B. 教訓
- C. プロジェクト記録
- D. コンフィギュレーション・マネジメント・システム

模擬演習問題 12. PMP直前講座『模擬テスト(2)』

生産プロセスを新しくしたところ、品質が向上した。この時品質検査頻度は、どのようにするべきか？

- A. 品質監査を実施して判断をする
- B. 検査頻度を減らす
- C. 品質を更に向上させるために検査頻度を増やす
- D. 基本的には変えない